

Карточка бережливого проекта

«Оптимизация процесса поиска школьных приказов и других распорядительных документов и предоставления их по месту требования»



ПОДГОТОВЛЕНО
Заместитель директора
Кавиева М.Д.
«03» марта 2020 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ СОШ № 20
Маслова В.А.
«03» марта 2020г.

Общие данные:

Заказчик: Маслова Валентина Алексеевна, директор
Руководитель проекта: Маслова Валентина Алексеевна, директор
Команда проекта:
Кавиева Марина Денисовна, заместитель директора
Вакуленко Александр, заместитель директора
Выскребенцева Елена Валентиновна, делопроизводитель
Границы процесса:
Начало процесса: (Поступление запроса на предоставление какого-либо приказа по общеобразовательному учреждению)
Конец процесса: (Предоставление приказа по месту требования или запрашиваемому лицу)

Обоснование:

- Необходимость переработки большого массива документов в бумажном виде при поиске необходимого;
- Необходимость выполнения ряда промежуточных технических операций прежде, чем найти и предоставить необходимый документ по месту требования;
- Рассеянность (рассредоточенность) информации по различным источникам;
- Необходимость создания унифицированной электронной базы приказов и других распорядительных актов по ОУ, обеспечивающей быстрый поиск необходимых документов;
- Необходимость оптимизировать работу и сократить время на поиск нужного документа, его оформление или отправку по назначению

Цель (и):

| Наименование цели, ед. изм. | Текущий показатель | Целевой показатель |
|--|------------------------|--------------------|
| Сокращение времени протекания процесса, час. | 10 часа | 3 часов |
| Сокращение объемов | 3 источника информации | 1 источник |

Эффекты:

1. Совершенствование организации работы с документами.
2. Сокращение времени на поиск приказов по ОУ для предоставления их по месту требования.
3. Уменьшено количество промежуточных действий от момента запроса документа до получения его оригинала или копии.
4. Создана унифицированная база данных приказов и распорядительных актов по ОУ

Сроки реализации мероприятий проекта:

1. Старт проекта: 28.02.2020 г.
2. Анализ текущей ситуации (29.02-23.03.2020 г.):
 - разработка текущей карты процесса (29.02-03.03.2020 г.)
 - поиск и выявление проблем (04.03-10.03.2020 г.)
 - разработка целевой карты процесса (11.03-16.03.2020 г.)
 - разработка «дорожной карты» реализации проекта (17.03-23.03.2020 г.)
3. Реализация мероприятия «дорожной карты» (24.03.20-18.05.20 г.)
4. Завершение проекта (26.05.2020 г.)